



## UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN

### Plan de Transición Local a IPv6 de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023	
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may
0	20220316_SRE-Transición al Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) en la APF_VF_Reporte	286 días?	mié 26/01/22	mar 14/03/23																	0%
1	X Inicio	31 días	mié 26/01/22	jue 10/03/22																	
10	A Programa de capacitación para el personal técnico que participa en la administración de las redes y sistemas involucrados en la transición	204 días	vie 11/03/22	vie 30/12/22																	0%
61	B Planteamiento de los escenarios de coexistencia entre IPv4 e IPv6	31 días	mar 19/04/22	mié 01/06/22																	
77	C Técnicas de transición a implementar	10 días	mié 01/03/23	mar 14/03/23																	0%
87	D Aplicaciones y equipos que deberán ser actualizados o sustituidos	40 días	mar 03/01/23	mar 28/02/23																	0%
95	E Riesgos a la seguridad de la información	60 días	jue 31/03/22	lun 27/06/22																	0%
118	F Efectos operativos en las aplicaciones y redes	40 días	mar 03/01/23	mar 28/02/23																	0%
123	G Plan de direccionamiento IPv6	76 días?	vie 08/04/22	mié 27/07/22																	
134	G.3 Bloques de direcciones IPv6 y el ASN ante IAR México	51 días?	mié 18/05/22	mié 27/07/22																	
138	G.3.2 <i>Oficio al grupo de Trabajo para IPv6 para solicitar al IAR México el bloque de direcciones IPv6 y el ASN requeridos para el proceso de transición.</i>	0 días	jue 16/06/22	jue 16/06/22																	16/06
145	G.3.5 <i>Informe en que se señalen las direcciones IPv6 y el ASN otorgados remitido al Comité de Supervisión para IPv6</i>	0 días	mié 27/07/22	mié 27/07/22																	27/07
146	H Proyecciones de escalabilidad del Plan de Transición Local a IPv6;	40 días	vie 04/02/22	lun 04/04/22																	0%
154	I Programa de costos y acciones administrativas asociados a la transición 2022	90 días	mié 15/06/22	mié 19/10/22																	0%
166	J Piloto	182 días	vie 08/04/22	mar 27/12/22																	0%
189	J.9 <i>Memoria técnica que derive del Piloto de transición a un ambiente operacional de sólo IPv6.</i>	0 días	mar 27/12/22	mar 27/12/22																	27/12

GANTT DE SEGUIMIENTO